

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Auszug aus der Sitzung vom:	Bauausschuss	Niederschrift zur Sitzung 22.11.2005
-----------------------------	--------------	---

4. Straßenbauprogramm 2007 bis 2011

Nachfolgende Vorlage lag dem Ausschuss zur Beratung vor:

Das auf der Grundlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes erarbeitete Straßenbauprogramm endet mit den Maßnahmen 2006.

Die Verwaltung hat für den Zeitraum 2007 - 2011 ein Straßenausbauprogramm erarbeitet und in der beigefügten Liste zusammengestellt. Die ermittelten Straßenzustandsbewertungen sind ebenso in die Planung eingegangen wie das erforderliche Kanalsanierungsprogramm für die nächsten Jahre und ein abgestimmtes Finanzbudget.

Die zeitliche Abfolge der Maßnahmen wurde in enger Abstimmung mit dem Abwasserwerk erarbeitet.

Neben der Abstimmung innerhalb der Verwaltung wurden die voraussichtlichen Kosten der Maßnahmen und die Refinanzierungsaufwendungen ermittelt.

Die voraussichtlichen mittleren jährlichen Haushaltsaufwendungen für das aufgestellte 5-Jahresprogramm liegen zwischen 500.000,00 € und 600.000,00 €.


Nach der Auffassung der Verwaltung sollte das Ausbauprogramm jährlich fortgeschrieben und aktualisiert werden. Damit ist gewährleistet, dass jederzeit eine Vorausschau auf die geplanten Baumaßnahmen der nächsten 5 Jahre vorliegt. Des Weiteren werden die von der jeweiligen Maßnahme betroffenen Eigentümer/innen schriftlich informiert.

Es ist vorgesehen, das Straßenbauprogramm sowohl im Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss am 24.11.2005 als auch im Ausschuss für wirtschaftliche Unternehmen am 30.11.2005 vorzustellen.

Das Straßenbauprogramm ist der Niederschrift als Anlage beigefügt.

Ausschussmitglied Geus (CDU) stellte den Antrag, den im Jahre 2009 vorgesehene Ausbau der Schulstraße in Ranzel auf das Jahr 2008 zu verschieben und den im Jahre 2008 vorgesehene Ausbau der Stahlenstraße in Lülisdorf auf das Jahr 2009 zu verschieben. Die Schulstraße sei in einem sehr schlechten Zustand und sollte daher vorgezogen werden.

Ausschussmitglied Röhrig (CDU) stellte den Antrag, die Straßenbaumaßnahme



Stadt Niederkassel

Hummerich, die im Jahre 2011 eingeplant war, mit der Maßnahme Auf dem Acker, vorgesehen 2010, zu tauschen, da sich die Straße Hummerich, gerade im Einmündungsbereich der Thelengasse, in einem sehr schlechten Zustand befindet.

Es erging folgender Beschluss:

Beschluss:

Der Bauausschuss der Stadt stimmt dem von der Verwaltung erarbeiteten Straßenbauprogramm 2007 bis 2011 einschließlich der nachfolgenden Veränderungen zu:

Straßenausbau Stahlenstraße in 2009
Straßenausbau Schulstraße in 2008
Straßenausbau Hummerich 2010
Straßenausbau Auf dem Acker 2011

Der Beschluss erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung des Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss sowie des Ausschusses für wirtschaftliche Unternehmen.

Die Verwaltung wird beauftragt, die jeweils betroffenen Grundstückseigentümer/innen entsprechend zu unterrichten.

Ja 15 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

Abstimmungsergebnis:

einstimmig

Straßenausbauplanung und Kanalsanierung 2007 bis 2011

Projekt-Nr.	OT/PL	Straße	von	bis	Straßen- zustand	pro Lampen neu	Straßenbau		Rück- erstattung	geplanter Ausbau	Jahres-Budget	Bemerkungen
							Kostenschätzung (€)	Gesamt- kosten				
03-10	M Br	Kornegasse				8	160.000		95.000	2006	65.000	
04-02	Rh L	Mecklenburger Str.	Bonner Str.	Pommernstr.		3	50.000		62.000	2006	-12.000	
05-06	M Br	Rheinhalce	Provinzialstr.	Hummerich	1 + 3	32	660.000		240.000	2006	420.000	
05-16	Rh L	Hoher Rain-Westfal	Westfalenstr.	Sternenweg		25	447.000		0	2006	447.000	G 2006, E 2009
05-23	Rh L	Sportpark Süd	Südstraße			-	50.000		0	2006	50.000	Zuwegung
	L	Goethestr.	Bachstr.	Eily-Ney-Str.		3	78.000		53.000	2006	25.000	
	M Br	Siegestraße	Hafenstraße	Bergheimer Str.		8	135.000		127.000	2006	8.000	
							1.560.000		577.000		1.003.000	
	L	Kirchstraße	Goethestr.	Bachstr.		15	325.000		220.000	2007	105.000	
05-10	M	Meindorfer Str.	Bergheimer S.	Provinzialstr.	1 + 3	17	482.650		288.000	2007	193.650	
	L	Bachstraße	Goethestr.	Kirchstr.	1 + 2	9	194.000		145.000	2007	49.000	
	L	Bachstraße	Kirchstr.	Uferstr.		5	139.000		95.000	2007	44.000	
	L	Rheinstraße	Blumgasse	Uferstr.	1 + 4	9	236.000		119.000	2007	117.000	
	N	Steinweg	Rathausstr.	Mari-Luther	6	7	135.000		121.500	2007	13.500	
	Rh	Bahnhofstraße	B-Plan 73-Rh			6	76.000		0	2007	76.000	G 2007, E 2009
	Rh	Auf dem Senkel	Bonner Str.		2 + 3	-	371.000		334.000	2007	37.000	
	Rh	Marktplatz Rheidt					110.000		0	2007	110.000	
							2.068.650		1.323.500		745.150	
02-01	N L	Rosenstraße	Spicher Str.	Bergstr.	1 + 4	21	520.000		272.000	2008	248.000	
	L	Stahlenstraße	Goethestr.	Uferstr.		9	239.000		125.000	2008	114.000	
	L	Uferstraße	Rheinstr.	Burgstr.	1 + 3	9	316.000		214.000	2008	102.000	
	Rh	Unterstraße	Marktplatz	Ehrenstr.	1 + 3	9	237.000		123.000	2008	114.000	
	Rh	Ehrenstraße	Unterstr.			3	46.000		32.000	2008	13.000	
	N	Rathausstraße	Waldstr.	Kanalweg		7	184.000		125.000	2008	59.000	
	N	Rathausstraße	Amnstraße	Pfeiler-Grimm-Str.		3	66.000		59.000	2008	7.000	
		Uferstraße	Stiferstr.	Schuhmannstr	1 + 2	x	-		59.000	2008		Wiederherstellung nach Kanalbau
							1.607.000		950.000		657.000	

