



Stadt Niederkassel

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Auszug aus der Sitzung vom: **Bauausschuss**

Niederschrift zur Sitzung
13.09.2011

4. **Straßenvollausbau Rheingasse in Niederkassel von Rathausstraße bis Ende**

Nachfolgende Vorlage lag dem Ausschuss zur Beratung vor:

Im Straßenbauprogramm (Beschluss des Bauausschusses vom 08.12.2009, TOP 10) ist der Endausbau der Rheingasse in dem o.g. Abschnitt für 2016 vorgesehen.

Dies beruhte auf der ursprünglichen Absicht des Abwasserwerkes, den Kanal in der Rheingasse nur punktuell zu sanieren mit anschließender Wiederherstellung der Straßenoberfläche in den maßgeblichen Bereichen.

Aufgrund einer neuen hydraulischen Berechnung der Gesamtsituation hat sich herausgestellt, dass es erforderlich ist, das Gefälle des Kanals zu drehen.

Bislang wird das in der Rheingasse anfallende Schmutzwasser unmittelbar dem unter dem Rheinuferweg verlaufenden Transportsammler zugeführt und direkt in die Kläranlage eingeleitet. Nunmehr soll das Schmutzwasser über die Rathausstraße und dem KSR Waldstraße dem Transportsammler zugeführt werden. Diese Maßnahme wird in 2012 durch das Abwasserwerk erfolgen.

Diese veränderte Sachlage ist bisher im Straßenbauprogramm nicht berücksichtigt. Es ist erforderlich und sinnvoll, den Straßenausbau im unmittelbaren Anschluss an die Kanalbaumaßnahme im Jahre 2013 durchzuführen, da die Maßnahme durch die auftretenden Synergieeffekte dann kostengünstiger wird.

Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 08.12.2009 das Straßenbauprogramm für die Jahre 2011 – 2016 beschlossen. Die Verwaltung beabsichtigt, dem Bauausschuss für seine Sitzung am 16.11.2011 eine Fortschreibung des Programms zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. In diesem Zusammenhang wird die Verwaltung auch einen Vorschlag unterbreiten, welche Straße aufgrund der Aufnahme der Rheinallee nach 2013 aus dem Jahresprogramm 2013 nach 2014 oder später verschoben werden könnte.



Stadt Niederkassel

Ausschussmitglied Vetterick (CDU) bat um Mitteilung, ob die Kosten auf die Anwohner umgelegt würden.

Die Verwaltung teilte mit, dass es sich um einen Endausbau der Straße handele, die beitragspflichtig sei. Aufgrund der gemeinsamen Durchführung mit der Kanalbaumaßnahme würden Einsparungen erzielt.

Es erging folgender Beschluss:

Beschluss:

Der Bauausschuss beschließt, den Vollausbau der Rheingasse von Rathausstraße bis Ende im Straßenbauprogramm auf das Jahr 2013 vorzuziehen.

Ja 18