

Beschluss:

Der Bauausschuss beschließt die Fortschreibung des Straßenbauprogramms für die Jahre 2013 bis 2018 entsprechend der beigefügten Anlage 2 (Stand 06.02.2013), mit folgender Änderungen:

- Vorziehen des Ausbaus der Nordstraße I und II von 2017 auf 2014.
Die Vergabe der Ingenieurleistungen für den Ausbau der Nordstraße I und II erfolgt für den Fall, dass die Bedarfssitzung des Bauausschusses am 24.04.2013 nicht stattfindet, im Wege einer Dringlichkeitsentscheidung
- Verschiebung des Ausbaugesbietes Hoher Rain/Westfalenstraße von 2014 auf 2016
- Verschiebung des Ausbaus der Rheinallee von 2014 auf 2015