



Stadt Niederkassel

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Auszug aus der Sitzung vom:	Bauausschuss	Niederschrift zur Sitzung 30.01.2019
--	---------------------	---

3. **Straßenvollausbau der Südstraße von Mondorfer Straße bis zur künftigen Trasse der L 269 n**

Nachfolgende Vorlage lag dem Ausschuss zur Beratung vor:

Der Planfeststellungsbeschluss für die Fortführung der L 269 n (südlicher Teil) wurde am 06.12.2017 von der Bezirksregierung Köln veröffentlicht. Dieser Planfeststellungsbeschluss umfasst auch den Ausbau der Südstraße als Zubringer zur L 269 n. Allerdings ist in dem Beschluss auch festgeschrieben worden, dass die Stadt Niederkassel die Kosten für den Ausbau der Südstraße zu tragen hat.

Die Stadt Niederkassel hat einen Zuschuss zu den Aufwendungen für den Ausbau der Südstraße aus Mitteln des GVFG (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes) beantragt.

Zwischenzeitlich wurde für den 1. Bauabschnitt der L 269 n – südlicher Teil – von Marktstraße bis Südstraße die sofortige Vollziehung angeordnet. Der Baubeginn ist für 2020 vorgesehen.

In Gesprächen mit der Bezirksregierung hat die Verwaltung zugesagt, den Ausbau der Südstraße in 2019 zu beginnen, damit der erste Bauabschnitt nach seiner Fertigstellung auch in Betrieb genommen werden kann. Dies setzt jedoch eine Bewilligung der Fördermittel und die Verfügbarkeit der Grundstücksflächen voraus.

Das Büro „Kocks Ingenieure“, Bonn, hat die, dem Planfeststellungsverfahren zugrunde liegende Vorplanung für die L 269 n und der Südstraße erstellt. Das Büro wird auch die Ausführungsplanung für die L 269 n 1. Bauabschnitt im Auftrag des Landesbetriebes Straßen NRW ausführen.

In der Sitzung des Ausschusses am 14.11.2018 wurde das Büro Kocks Ingenieure mit den Ingenieurleistungen für den Ausbau der Südstraße zwischen der Mondorfer Straße und dem Kreisverkehr östlich des Sportparks Süd über den die Südstraße an die L 269 n angebunden wird, beauftragt.

Ein Vertreter des Ingenieurbüros wird die Planung in der Sitzung vorstellen.



Stadt Niederkassel

Herr Dr. Heß vom Ing. Büro Kocks Consult GmbH, Bonn, war in der Sitzung anwesend und stellte die Planung anhand einer Power-Point-Präsentation, die dieser Niederschrift als Anlage beigefügt ist, vor. Die Planung sieht den Ausbau der Südstraße bis zur BÜSTRA-Anlage vor. Der Kreuzungsbereich der Südstraße ist nicht im Planungsumfang enthalten.

Ausschussmitglied Engelhardt (SPD) fragte nach, ob ein Radschnellweg von Bonn nach Köln zukünftig integriert werden könnte.

Herr Dr. Heß erklärte, dass ein Radschnellweg nicht in der Planung enthalten ist, jedoch zukünftig, eventuell auf der Westseite, integriert werden kann.

Ausschussmitglied Himmelrath (CDU) fragte nach, ob die Planung eine Beleuchtung bis zum Sportplatz bzw. zum Kreisverkehr vorsieht.

Herr Dr. Heß teilte mit, dass der Landesbetrieb die Herstellung einer Beleuchtung nicht vorsieht. Die Verwaltung machte deutlich, dass die Herstellung einer Beleuchtung möglich ist, aber nur zu Lasten der Stadt Niederkassel erfolgen könne.

Seitens der Verwaltung wurde auf die unterschiedlichen Beleuchtungssituationen im Bereich der Kreisverkehre der L269 n aufmerksam gemacht. Teils besteht eine Beleuchtung, teils nicht.

Die Verwaltung erläuterte eingehend die Voraussetzungen für den Ausbau der Südstraße sowie das weitere Verfahren hinsichtlich des Kreuzungsbereiches mit Eisenbahnkreuzung Rheidter Straße/Südstraße. Vorgesehen ist ein umfänglicher Umbau mit neuer Rechtsabbiegespur und neuer Lichtsignalanlage.

Weiterhin wurde dargestellt, wie die Anbindung des Sportplatzes, der Kindertagesstätte sowie des Geflügelhofes in der Übergangsphase angedacht ist.

Auf die Frage eines Ausschussmitglieds hinsichtlich bestehender Altlasten teilte die Verwaltung mit, dass im letzten Abschnitt, im Bereich des Judenfriedhofs, Altlasten vorhanden sind.

Nachdem alle Fragen beantwortet waren, erging folgender Beschluss:

Beschluss:

Der Bauausschuss nimmt die von dem Ingenieurbüro Kocks Ingenieure erarbeitete Vorplanung für den Straßenvollausbau der Südstraße von Mondorfer Straße bis zur künftigen Trasse der L 269 n zustimmend zur Kenntnis.

Ja 20 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0