



Stadt Niederkassel

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Auszug aus der Sitzung vom:	Ausschuss für Bauen und digitale Infrastruktur	Niederschrift zur Sitzung 18.05.2021
------------------------------------	---	---

4. **Glasfaserausbau in Niederkassel – Lülldorf**

Dem Ausschuss lag folgende Sitzungsvorlage vor:

„Ein Vertreter der Telekom wird in der Sitzung anwesend sein und den Ausschuss zum Sachstand des Glasfaserausbaus und den weiteren Fortgang unterrichten.“

Protokoll:

Herr Ruttka, Netzexperte Telekom AG, stellte anhand der der Niederschrift beigefügten Präsentation, die Realisierungsphasen zum Glasfaserausbau in Lülldorf dar.

Er erläuterte, in der Bauphase werde die Telekom über 180 Kilometer Glasfaser in Lülldorf verlegen und 39 Netzverteiler aufstellen. Dabei werde in Straßenabschnitten vorgegangen und die Hausanschlüsse würden direkt mitverlegt.

Mit dem Ausbau begonnen werde im Juni 2021 in der Bussardstraße. Die Verlegung werde dann südlich fortgeführt.

Der Ausschussvorsitzende Plum (SPD) stellte die Frage, ob der avisierte Endzeitpunkt des Ausbaus (Dezember 2021) eingehalten werden könne.

Herr Ruttka (Telekom) teilte mit, dass es eine höhere Interessenbekundung gab als angenommen, so dass auch eine größere Zahl an Hausanschlüssen verlegt werden müssten. Die Telekom plane daher mit einem Ausbauende in Lülldorf zum Jahresende 2021 ggf. Anfang 2022.

Auf die entsprechende Frage von Ausschussmitglied Busch (CDU) teilte Herr Ruttka (Telekom) mit, dass ab Juni 2021 mit Bautätigkeit vor Ort zu rechnen sei.