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Auszug ausder Sitzungvom:  Bauausschuss Niederschrift zur Sitzung
13.06.2012

2. Anderung des StralRenbauprogramms

Nachfolgende Vorlage lag dem Ausschuss zur Beratung vor:

In der Sitzung des Ausschusses am 16.11.2011 wurde die
Fortschreibung des StraBenbauprogramms bis zum Jahr 2017
beschlossen. Die aktuelle Fassung des Stralenbauprogramms ist als
Anlage beigeflgt.

Zwischenzeitlich haben sich Tatsachen ergeben, die Anderungen im
StraRenbauprogramm erforderlich machen:

2012

Zufahrt Badesee Niederkassel

Fur 2012 war der Ausbau der Zuwegung zum kunftigen Badesee
vorgesehen. Die Betreiber des Abgrabungsbetriebes haben tber ihren
Rechtsbeistand mitgeteilt, dass sie die Flachen fir den Badesee erst
zum 31.10.2013 zur Verfugung stellen kdnnen (sh. Anlage).

Aus diesem Grund verschiebt sich diese Mallhahme auf das Jahr 2013.

2013

Bahnhofstral3e von LowenburgstralRe bis Gladiolenweg

Voraussichtlich beginnt noch in 2012 die ErschlieBung des B-Plan-
Gebietes 132 Rh vom Gladiolenweg aus. Diese wird bis in das Jahr
2013 hinein andauern. Aus diesem Grund regt die Verwaltung an, den
Ausbau der BahnhofstralRe auf das Jahr 2014 zu verschieben.

FuBweg Schink’ s Gasschen

Im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Gebietes um den ,Alten
Pfarrhof* in Rheidt wurde der Ausbau des Fullweges angeregt.

Diese MalBnahme kann in das StralRenbauprogramm fir das Jahr 2013
aufgenommen werden.

In einer der nachsten Sitzungen wird die Verwaltung dem Ausschuss
die Fortschreibung des Strallenbauprogramms fir 2018 vorschlagen.
Dabei wird die Verwaltung dann eine aktualisierte Fassung des
StraBenbauprogramms auf der Grundlage des heutigen Beschlusses
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vorlegen.

Die Verwaltung ergénzte zum Sachverhalt — Zufahrt Badesee
Niederkassel -, dass der letztlich gefundene Pachter abgesprungen sei.

Es erging folgender Beschluss:
Beschluss:

Der Bauausschuss der Stadt Niederkassel beschlielt folgende
Anderungen des StraRenbauprogramms:

Zuwegung Badesee Niederkassel; Verschiebung von 2012 auf 2013

Bahnhofstralle von Lowenburgstralle bis Gladiolenweg; Verschiebung
von 2013 auf 2014

FuBweg Schink’s Gasschen; Aufnahme in das Programm fir 2013
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