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Sachverhalt: 
 
Die Bauarbeiten für die Errichtung des Sportparks Süd haben zwischenzeitlich begonnen. Am 01. 
September 2007 wird der offizielle 1. Spatenstich stattfinden. Die Verwaltung wird in der Sitzung über 
den Stand der Bauarbeiten und über mögliche Verzögerungen aufgrund der außergewöhnlich schlechten 
Wetterbedingungen berichten. 
 
Darüber hinaus wird das Ingenieurbüro Dr.-Ing. Fischer Consult eine mögliche Änderung bei der 
Ausführung des Vereinsheims darstellen. Infolge der außergewöhnlich schlechten 
Witterungsbedingungen sind zur Zeit Probleme mit der geplanten Gründung des Vereinsheims nicht 
auszuschließen. Zudem verzögert sich der Baufortschritt wegen der außergewöhnlich schlechten 
Witterungsbedingungen. Aus diesen Gründen hat die Firma Sport StadiaNet eine andere Art der 
Gründung vorgeschlagen, die sich auch auf die Ausführung des Daches auswirkt. Die vorgeschlagenen 
Änderungen führen nicht zu einer Veränderung der Ansicht des Gebäudes. In dem geführten Vorgespräch 
hat die Verwaltung ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Änderung zumindest kostenneutral 
erfolgen muss. 
 
Die Firma Sport StadiaNet wird die vorgeschlagene Änderung bis zur Sitzung weiter ausarbeiten. Das 
Büro Dr.-Ing. Fischer Consult wird die Änderung in der Sitzung darstellen und bewerten. Ein Vertreter 
der Fa. Sport StadiaNet wird ebenfalls anwesend sein. 
 
Danach ist darüber zu beraten und entscheiden, wie mit den vorgeschlagenen Änderungen umzugehen ist. 
 
 
 
 
 
 
 


